

CYKLOSTEZKA KAROLÍNY SVĚTLÉ V PODJEŠTĚDÍ (LIBERECKÝ KRAJ)										ODHAD NÁKLADŮ A PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM						
ČESKÝ DUB - VLČETÍN (BÍLÁ) - HODKOVICE N.M. - CYKLOSTEZKA PODÉL SILNIC II/277, 278										ODHAD NÁKLADŮ		HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE				
č.	úsek	město/obec	délka m	šířka m	plocha m ²	náročnost realizace	cena / m ² bez DPH	cena realizace bez navýšení	Navýšení ceny realizace úseku (objekty atd.)	Cena realizace	s DPH	2018	2019	2020	2021	
										bez DPH						
1.1.	Loukovičky - Český Dub	Český Dub	1600	3	4800	novostavba	3 000 Kč	14 400 000 Kč		14 400 000 Kč	17 424 000 Kč	UTS				
1.2.	Český Dub - průjezd městem	Český Dub						cena není stanovena				UTS	DÚR	DSP/PDPS		
1.3.	Český Dub - na konec obce (ČSPHM)	Český Dub	500	2,5	1250	novostavba	4 000 Kč	5 000 000 Kč	+ úprava u mostku přes potok + opatření na vjezdu u ČSPHM 1 000 000 Kč	6 000 000 Kč	7 260 000 Kč	UTS		DÚR	DSP/PDPS	
1.4.	Český Dub - odb. Domaslavice	Český Dub/Bílá	2100	3	6300	novostavba	2 500 Kč	15 750 000 Kč	+ opěrná zídka dl. 50 m + nástupiště na druhé straně 750 000 Kč	16 500 000 Kč	19 965 000 Kč	DÚR	DSP/PDPS	realizace		
2.1.	odb. Domaslavice - Vlčetín (na konec obce)	Bílá	900	3	2700	novostavba	3 000 Kč	8 100 000 Kč	mostek / propustek přes potok + nástupiště na druhé straně 750 000 Kč	8 850 000 Kč	10 708 500 Kč	DÚR	DSP/PDPS	realizace		
2.2.	Vlčetín - Horní Vlčetín	Bílá	500	3	1500	novostavba	3 000 Kč	4 500 000 Kč	+ zárubní zídka 250 m (á 4 tis. Kč) + přel. sloupů el. ved. (0,5 mil. Kč)	1 500 000 Kč	6 000 000 Kč	7 260 000 Kč	UTS		DÚR	DSP/PDPS
2.3.	Horní Vlčetín - Bohdánkov (k zast. BUS)	Bílá	1200	2,5	3000	novostavba	3 000 Kč	9 000 000 Kč		9 000 000 Kč	10 890 000 Kč	UTS		DÚR	DSP/PDPS	
2.4.	Bohdánkov - zastávka BUS k odbočce	Bílá	350	2,5	875	novostavba	3 000 Kč	2 625 000 Kč	+ nástupiště na druhé straně 100 000 Kč	2 725 000 Kč	3 297 250 Kč	DÚR	DSP/PDPS	-	realizace	
2.5.	odbočka - Bohdánkov (centrum)	Bílá	500	4,5	2250	oprava	500 Kč	1 125 000 Kč		1 125 000 Kč	1 361 250 Kč	UTS		DÚR	DSP/PDPS	
2.6.	Bohdánkov (centrum) - MK Žďárek	Bílá	800	3	2400	novostavba	3 000 Kč	7 200 000 Kč	+ propustek 50 000 Kč	7 250 000 Kč	8 772 500 Kč	UTS		DÚR	DSP/PDPS	
2.7.	obnova polní cesty	Bílá	200	2,5	500	obnova	650 Kč	325 000 Kč	+ oprava lesní cesty k Vlčetínu 80 000 Kč	405 000 Kč	490 050 Kč	UTS		(DÚR) DSP/PDPS	realizace	
2.8.	obnova cesty v úvozu	Bílá	400	2	800	obnova	200 Kč	160 000 Kč	+ mostek nebo propustek přes potok 30 000 Kč	190 000 Kč	229 900 Kč	UTS		(DÚR) DSP/PDPS	realizace	
2.9.	zastávka BUS Bohdánkov / Petrašovice	Bílá	80	2	160	novostavba	3 000 Kč	480 000 Kč		480 000 Kč	580 800 Kč	DÚR	DSP/PDPS	-	realizace	
2.10.	odb. Petrašovice - odbočka na Žďárek (podél 278)	Bílá	400	2	800	novostavba	3 000 Kč	2 400 000 Kč	+ nástupiště na druhé straně 100 000 Kč	2 500 000 Kč	3 025 000 Kč	DÚR	DSP/PDPS	DSP/PDPS	realizace	
3.1.	MK Žďárek (horní část)	Hodkovice	700	3,5	2450	oprava	800 Kč	1 960 000 Kč		1 960 000 Kč	2 371 600 Kč	UTS				
3.2.	odbočka na Žďárek - Hodkovice* (nové místo pro přecházení - projekt IPRU)	Hodkovice	1650	3,5	5775	novostavba	2 500 Kč	14 437 500 Kč	+ propustek 200 000 Kč	14 637 500 Kč	17 711 375 Kč	DÚR	DSP/PDPS	realizace		
3.3.	Hodkovice - průjezd městem	Hodkovice							cena není stanovena			UTS		DÚR	DSP/PDPS	
Délka trasy I. etapa - pro zaměření			6130							Náklady na realizaci celkem (bez DPH)		92 022 500 Kč	111 347 225 Kč			
Délka trasy II. etapa - pro zaměření - bez center měst			5800													
Délka cyklostezky Český Dub-Vlčetín (Bílá)-Hodkovice			8050													

úseky realizované v I. etapě
úseky realizované v II. etapě

Vysvětlivky

*) v ceně není započítán úsek cca 50 m budovaný v rámci IPRÚ

**) délka úseků budovaných podél silnice 278

DÚR - dokumentace k územnímu řízení

DSP - dokumentace pro stavební povolení

PDPS - dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu

ÚTS - územně technická studie

Ceny bez PDH

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI I. ETAPA ZÁMĚRU							
MĚSTA / OBEC	délka** m/podíl	Cena realizace	DÚR, DSP/PDPS	2018	2019	2020	2021
Český Dub	2100						
rozděleno podílem v %	100%		949 300 Kč	466 300 Kč	483 000 Kč		
rozděleno podle úseků		16 500 000 Kč				16 500 000 Kč	
Bílá	1250						
rozděleno podílem v %	50%		827 650 Kč	420 650 Kč	407 000 Kč		
rozděleno podle úseků		15 150 000 Kč				8 850 000 Kč	6 300 000 Kč
Hodkovice	1650						
rozděleno podílem v %	50%		827 650 Kč	420 650 Kč	407 000 Kč		
rozděleno podle úseků		14 637 500 Kč				14 637 500 Kč	
délka úseků podél silnice 278	5000	46 287 500 Kč	2 604 600 Kč				